

Số: /TTr-SKHCN

Đồng Tháp, ngày tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc gia hạn thời gian thực hiện đề tài

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-UBND-HC ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ số 316/2018/HĐ-SKHCN ngày 24 tháng 7 năm 2018 giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp và Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh về việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá và quản lý chất lượng cầu giao thông nông thôn tỉnh Đồng Tháp”.

Căn cứ Công văn số 1039/SKHCN-QLKH ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc gia hạn thời gian thực hiện đề tài.

Căn cứ Công văn số 589/ĐHGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải - Thành phố Hồ Chí Minh về việc gia hạn thời gian thực hiện đề tài (kèm công văn).

Đến thời điểm kiểm tra tiến độ định kỳ vào tháng 12/2019, nhóm nghiên cứu đã cơ bản hoàn thành các nội dung của nhiệm vụ (chỉ còn nội dung 5: Tiến hành thực nghiệm cho 03 công trình cụ thể, nội dung 8: Tổ chức hội thảo khoa học và viết báo cáo tổng kết). Theo Hợp đồng số 316/2018/HĐ-SKHCN ngày 24 tháng 7 năm 2018 và Công văn số 1039/SKHCN-QLKH ngày 11 tháng 12 năm 2019, thì thời gian thực hiện nhiệm vụ sẽ kết thúc vào cuối tháng 6 năm 2020. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid -19 nên từ tháng 3 đến tháng 5 nhóm nghiên cứu không thể triển khai các nội dung còn lại của nhiệm vụ.

Theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp,

Tại Khoản 5 điều 39 chương VIII thì “**Việc gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ chỉ được áp dụng 01 (một) lần; thời gian gia hạn không quá ¼ thời gian thực hiện đã ghi trong hợp đồng nghiên cứu. Trường hợp đặc biệt do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trên cơ sở văn bản đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ**”. Vì những lý do khách quan nêu trên, để tạo điều kiện cho tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài hoàn thành đề tài và đạt kết quả theo đặt hàng của tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp xem xét cho phép bổ sung thời gian thực hiện nhiệm vụ nêu trên, cụ thể:

- Gia hạn thời gian thực hiện đề tài nêu trên thêm 03 tháng, từ tháng 07 năm 2020 đến hết tháng 09 năm 2020.

- Kinh phí thực hiện không thay đổi so với hợp đồng số 316/2018/HĐ-SKH-CN ngày 24 tháng 7 năm 2018.

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QLKH (Q).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Huỳnh Văn Quán