

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP  
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /SKHCN-QLKH

Đồng Tháp, ngày tháng 7 năm 2020

V/v gia hạn thời gian thực hiện đề tài

Kính gửi:

- Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh;
- TS. Vũ Hồng Nghiệp.

Căn cứ Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học công nghệ số 316/2018/HĐ-KHCN ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp với Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và Ts. Vũ Hồng Nghiệp về việc thực hiện đề tài “**Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá và quản lý chất lượng cầu giao thông nông thôn tỉnh Đồng Tháp**”.

Căn cứ Công văn số 589/ĐHGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc gia hạn thời gian thực hiện đề tài.

Tiếp nhận Quyết định số 1007/QĐ-UBND-HC ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ nêu trên (kèm Quyết định):

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ như sau:

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ được gia hạn đến hết tháng 9 năm 2020.
- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thay đổi so với với Hợp đồng số 316/2018/HĐ-KHCN ngày 24 tháng 7 năm 2018.

Đề nghị đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ nhanh chóng tổ chức triển khai thực hiện các công việc còn lại để kịp với tiến độ theo quy định.

Trên đây là thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ gửi đến Đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ biết để thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- P. KHTC;
- Lưu: VT, QLKH (Q).

**GIÁM ĐỐC**

**Huỳnh Minh Tuấn**