

Số: /TTr-SKHCN

Đồng Tháp, ngày tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Thí điểm các tiện ích phục vụ 03 Làng thông minh

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp

Căn cứ Nghị quyết số 291/2019/NQ- HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc thông qua phương án phê duyệt vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 do tỉnh quản lý và phân bổ (lần 1);

Căn cứ Công văn số 199/VPUBND-ĐTXD ngày 01/4/2020 của Văn phòng UBND Tỉnh về việc chuẩn bị đầu tư các dự án, công trình giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Công văn số 736/SKHĐT-NV Đồng Tháp, ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập, trình thẩm định chủ trương đầu tư dự án dự kiến giai đoạn 2021-2025 sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý.

Căn cứ Công văn số 1270/SKHĐT-NV ngày 27/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phúc đáp đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số công trình do Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ đầu tư;

Trên cơ sở ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu, Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn chỉnh theo các ý kiến góp ý theo tinh thần của Công văn số 1270/SKHĐT-NV ngày 27/5/2020.

Sở Khoa học và Công nghệ trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: **Thí điểm các tiện ích phục vụ 03 Làng thông minh**, theo các nội dung chủ yếu sau:

I. Thông tin dự án:

1. Tên dự án: **Thí điểm các tiện ích phục vụ 03 Làng thông minh.**
2. Dự án nhóm: C
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Đồng Tháp.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Đồng Tháp.
5. Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp.
6. Địa điểm đầu tư: Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.
7. Tổng mức đầu tư dự kiến: **12.047.000.000 đồng.**

Nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư công trung hạn 2021 – 2025;

Phân kỳ đầu tư: 2021 – 2024

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Vốn đầu tư phát triển thuộc Ngân sách tập trung cấp tỉnh do UBND Tỉnh quản lý và phân bổ.

9. Ngành, lĩnh vực: Khoa học và Công nghệ.

10. Thời gian thực hiện

- Quý II - III năm 2020: Lập và trình phê duyệt chủ trương đầu tư.
- Quý III - IV năm 2020: Trình phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật.
- Quý I năm 2021: Trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu, lựa chọn thầu.
- Quý II năm 2021: Lập thủ tục chọn thầu thi công và ký hợp đồng thi công.
- Quý II năm 2021: Triển khai thi công.
- Quý IV năm 2024: Hoàn thành xây dựng công trình, lập và trình phê duyệt báo cáo quyết toán hoàn thành công trình.

11. Hình thức đầu tư dự án: Đầu tư công thuộc Ngân sách nhà nước.

II. Danh mục hồ sơ kèm theo:

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo thẩm định nội bộ.

Sở Khoa học và Công nghệ kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định báo cáo xin chủ trương đầu tư, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt, cho phép thực hiện lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án **Thí điểm các tiện ích phục vụ 03 Làng thông minh./.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, KHTC_(02 bản)

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Minh Tuấn